




  

 

Номер 
пункта 

Наименование Лис
т 

 Список исполнителей 2 
 Запись ГИПа 3 
 Введение 4 

1 Основание для разработки проектной документации. 7 
2 Исходные данные 8 
2.1 Перечень нормативно-технической документации, используемой при 

разработке проектной документации 8 

3 Описание объектов, подлежащих демонтажу 9 
3.1 Технологическая последовательность выполнения работ 9 
4 Защита сетей инженерно-технического обеспечения 11 
5 Решения по безопасным методам ведения работ по демонтажу 12 
6 Противопожарные и санитарно-гигиенические требования 17 
7 Мероприятия по охране окружающей среды 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

1 

273/09-06-2020-ПОД.2 

Разраб. Боровиков Г.В 

Проверил Белоглазов В.И. 

Утв. Дзюбайло В.Н. 
ГИП Боровиков Г.В. 
   

 

Текстовая часть 
Стадия Листов 

13 

ООО «МеталлургПроектМонтаж»

П 

Пе
рв

. п
ри
ме
н.
 

Сп
 С
пр
ав

. №
ра
в.
 №

 
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

 
Ин
в.
 №

 д
уб
л.
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

По
дп
ис
ь 
и 
да
та

 
Ин
в.
 №

 п
од
л.
 

 
 

 
 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 273/09-06-2020-ПОД.2 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Отдел, занимаемая 

должность 

И.О. Фамилия Подпись Дата 

подписания 

 

Главный инженер проекта 

 

Г.В. Боровиков  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 273/09-06-2020-ПОД.2 

 

 
 

 

 

 

 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, документами, разрешающими использование земельного 
участка для данного строительства, технологическим регламентом на 
проектирование, базовым проектом. 

Технические решения проектной документации соответствуют 
требованиям правил взрыво-пожаробезопасности, экологических, 
санитарно-гигиенических, и других действующих норм и правил РФ и 
обеспечивают безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении 
предусмотренных проектной документацией мероприятий. 
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1. Основание для разработки проектной документации 

1. Настоящая проектная документация выполнена на основании договора     

№278 и технического задания на выполнение проектной документации по объекту 

«Реконструкция зданий Кошкинского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, д. 54 

2. Настоящим томом проектной документации предусматривается демонтаж 

существующего гаража. 

3. Основанием для выполнения проектной документации является договор № 

278 от 09.06.2020 г. 

4. Проектная документация разработана в соответствии с техническим 

заданием Приложение №1 к договору № 278 от 09.06.2020 г.. На выполнение 

проектной документации по объекту: «Реконструкция зданий Кошкинского 

отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, Кошкинский 

район, с. Кошки, ул. Мира, д. 54, утвержденное заместителем генерального 

директора А.В. Гридневым 
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2. Исходные данные 

5. Исходными данными для проектирования являются: 

6. Приложение №1 к договору № 278 от 09.06.2020 г. 

2.1. Перечень нормативно-технической документации, используемой при 

разработке проектной документации 

7. Федеральный закон №116-ФЗ ред. от 13.07.2015 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

8. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

9. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ»; 
10. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда» 

11. Федеральный закон №7-ФЗ Об охране окружающей среды 

12. ППР РФ от 25.04.2012 г. 
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3. Описание объектов, подлежащих демонтажу 

Производится демонтаж существующих строительных конструкций.  

Ведомость объемов демонтажных работ 

Наименование 

 

Количество

Демонтаж кровли из профилированного настила 
21,70 м2 

Демонтаж деревянной обрешетки и стропильной системы 21,70м2 
Демонтаж кирпичной кладки стен (силекатный кирпич) 58,75 м3 
Демонтаж деревянной двери -1 шт. 1,80 м2 
Демонтаж ворот металлических (2600х2300) -2 шт. 11,96 м2 
Демонтаж бетонных полов t=150 мм 55,44 м2 
Демонтаж фундаментов 28,32 м3 

 

3.1. Технологическая последовательность выполнения работ 

3.1.1. Описание принятого метода демонтажа 

Демонтаж-монтаж производится захватками длинной 6 м. Демонтаж здания 

выполнять ручным методом. При демонтаже металлоконструкций, объемных 

элементов использовать автокран КС-4572, предварительно произвести 

строповку конструкции. Такой метод позволяет демонтировать постройки 

наиболее безопасно в условиях работы предприятия, сохраняя при этом 

возможность дальнейшего использования демонтированных конструкций. 

3.1.2. Подготовительные мероприятия 

1. Подготовить все необходимые сети для работы оборудования. 

2. Переключить оборудование на новые сети. 
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3. Подготовить инвентарь необходимый для демонтажных работ. 

3.1.3. Последовательность выполнения работ. Демонтаж сооружений 

осуществляется в следующем порядке 

1. Демонтаж электросетей. 

2. Демонтаж трубопроводов. 

3. Демонтаж  дверных и оконных блоков, ворот . 

4. Демонтаж кровли. 

5. Демонтаж стен. 

6. Демонтаж полов. 

7. Демонтаж фуедаментов. 

8. Материалы, получаемые при разборке зданий и сооружений, необходимо 

складировать на специально отведенных площадках. 

3.1.3. Описание решений по утилизации отходов 

Вывоз демонтированных конструкций и строительного мусора на площадку, 

указанную заказчиком осуществляется специализированным автотранспортом. 

Утилизацию строительного мусора осуществляет специализированная организация по 

договору с заказчиком. 

 

4. Защита сетей инженерно-технического обеспечения 

Специальные защитные сооружения не предусмотрены. 
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До начала демонтажных работ необходимо согласовать их проведение с 

владельцами прилегающих транзитных сетей инженерно- технического 

обеспечения. 
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5. Решения по безопасным методам ведения работ по демонтажу 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по 

обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на 

работодателя. Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, 

определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой 

должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом 

рекомендаций Минтруда России или инструкций по охране труда. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

Работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам 

бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным 

коллективным договором или тарифным соглашением. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 

применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям 

безопасности труда. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения строительно-монтажных работ. 

При разборке зданий и сооружений в процессе их сноса необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 
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следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

1. Самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение 

вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования; 

2. Движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; 

острые кромки, углы, торчащие штыри; 

3. Повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных 

веществ; 

4. Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями СП 12-135-2003. 

На строительной площадке рабочие места, проезды и проходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию электрического освещения строительных площадок». 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Скорость движения автотранспорта на территории временной 

производственной базы и вблизи мест производства работ не должна превышать 

10,00 км/ч на прямых участках и 5,00 км/ч на поворотах. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более пяти градусов. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

1. Производить разгрузку элементов железобетонных грузов 

сбрасыванием с транспортных средств; 

2.  Находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 
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3.  Поправлять стропы, на которых поднят груз. 

Запрещается выполнять демонтажные работы при скорости ветра 15 м/с и более, 

при грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. 

При выполнении работ газопламенным способом необходимо выполнять 

следующие требования безопасности: 

1. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с 

требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением; 

2. Баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных 

стойках; 

3. Во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с 

газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов 3 м, до 

отдельных баллонов 5 м; 

4. Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых 

солнечных лучей; 

5. При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от 

воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из 

негорючих материалов; 

6. По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально 

отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних 

лиц; 

7. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных 

газом;  

8. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать 

только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим 

соответствующее удостоверение. 
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При разборке строений, а также при уборке отходов, мусора необходимо 

применять меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях 

запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от 

находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их спор). 

Демонтируемые здания и сооружения находятся на территории ПАО 

«Самараэнерго», закрытой от проникновения посторонних людей и животных. Для 

обеспечения защиты ликвидируемых зданий и сооружений от проникновения людей 

в опасную зону и внутрь объекта среди персонала ПАО «Самараэнерго» 

производится инструктаж по технике безопасности. 

При производстве всех видов работ строго соблюдать требования СП 12135-

2003 «Безопасность труда в строительстве». 

На строительной площадке для машин и людей следует обозначить опасные 

зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно 

действуют или потенциально могут действовать опасные производственные 

факторы 

К опасным зонам относятся награжденные ямы, траншеи и др. К зонам 

постоянно действующих опасных производственных факторов следует отнести; 

1. Места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов; 

2. Места, над которыми происходит перемещение грузов; 

 Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 

устанавливают в пределах 5,00 м, если другие повышенные требования отсутствуют в 

паспорте или инструкции завода-изготовителя. 

Опасную зону для нахождения людей выделить сигнальным ограждением по 

ГОСТ 12.4.059-89 и табличками «Опасная зона. Проход запрещен». 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 273/09-06-2020-ПОД.2 

 

 
6. Противопожарные и санитарно-гигиенические требования 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППР 

РФ от 25.04.2012, ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в 

установленном порядке, региональными строительными нормами и правилами, 

нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 

безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в 

порядке, установленном руководителем. 

Ответственных лиц за пожарную безопасность определяет руководитель 

предприятия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на их руководителей. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных 

работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий 

противопожарный режим, в том числе: 

1. Определены и обозначены места для курения; 

2. Установлен порядок уборки горючих отходов, хранения 

промасленной спецодежды; 
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Лист

3. Определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и при окончании рабочего дня;  

4. Определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 

ответственные за их проведение. 

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально 

выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Территория объекта должна иметь наружное освещение, достаточное для 

быстрого нахождения противопожарных водоисточников. 

На месте проведения работ должны находиться средства пожаротушения, 

перечень которых приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Наименование Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00х1,50м 
2 

Огнетушитель ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 4 
Ведро 4 
Лопата 4 

Топор 2 
Лом 2 
Буксировочная штанга 1 

После окончания работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в 

специально отве 

Запрещается: 

1. Приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
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2. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; Хранить на сварочных постах одежду и другие горючие 

материалы; 

3. Допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 

4. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также применять нестандартные 

электропредохранители. 
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7. Мероприятия по охране окружающей среды 

При производстве демонтажных работ необходимо выполнять все требования 

ФЗ №7 от 10.01.2002 г. (с изм. на 03.07.2016) «Об охране окружающей среды». Для 

уменьшения воздействия на окружающую природную среду все демонтажные 

работы производить только в пределах выделенного участка. 

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований 

природоохранного законодательства. 

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного 

лица за экологическую безопасность. 

В период проведения демонтажных работ проектом предусмотрен ряд 

организационно-технических мероприятий: 

1. Работа машин в оптимальном режиме, обеспечивающем минимизацию 

вредных выбросов в атмосферу; 

2. Регулярный контроль технического состояния парка машин и 

механизмов строительных организаций, проверка выхлопных газов на СО2; 

2. Все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ 

(огарки электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собрать и разместить 

в специальные контейнеры для временного хранения с последующим вывозом в 

установленные места. 

Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды важную роль 

должен играть обслуживающий персонал и прежде всего машинисты. От их 

квалификации, дисциплины и аккуратности зависит степень влияния машин и 

механизмов на окружающую среду.  
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Соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранение ее 

устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия, установленные 

законодательством об охране природы. 

После окончания демонтажных работ необходимо: 

1. Удалить из пределов строительной площадки все временные сооружения и 

устройства; 

2. Выполнить засыпку и послойную трамбовку или выравнивание ям, рытвин, 

возникших в результате проведения работ; 

По окончании демонтажных работ (разборка зданий и сооружений, вывоз 

строительного мусора с территории площадки) засыпать котлованы и траншеи грунтом 

и привести близлежащую территорию к требованиям Заказчика. 

 

 


